

LIGNE BUDGETAIRE D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

LOTS	DESIGNATIONS	PERIODES	MONTANTS
LOT 0	GENERALITE	04 Novembre Du 04 Décembre	6.100.000 FRS
LOT 01	TERRASSEMENT		
LOT 02	GROS ŒUVRE		
LOT 03	DALLAGE		
LOT 04	ELECTRICITE	06 Décembre Du 20 Décembre	4.000.000 FRS
LOT 05	MENUISERIE ALLUIRE		
LOT 06	REVETEMENT SOL		
LOT 07	FAUX PLAFOND STAFF	22 Déc. Au 24 Déc.	2.019.125 FRS
LOT 08	ELECTRICITE FINITION		
LOT 09	PEINTURE		
TOTAL GENERAL TTC			12 219 125 FRS